

Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу

Всего «дорожной картой» по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу для реализации предусмотрено **181 мероприятий**. По итогам 9 месяцев 2017 года выполнено **160 пунктов (88,4 %)** и на стадии исполнения находятся – **21 пунктов (11,6 %)**.

В сфере таможенного администрирования не исполнено 7 пунктов, в сфере санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер 10 пунктов, в сфере транспорта и инфраструктуры, в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, в сфере торговой политики, а также по иным мероприятиям по развитию инфраструктуры по одному пункту.

В целом, пункты выполняются в соответствии со сроками, предусмотренными в Постановлении Правительства Кыргызской Республики №445 от 5 августа 2014 года. Неисполненные пункты, в основном связаны с задержкой финансирования со стороны партнёров по ЕАЭС и не является нарушением сроков исполнения.

Однако, имеются мероприятия, которые не требуют финансирования или не завершены несмотря на наличие финансирования. К таким мероприятиям можно отнести следующие:

- **Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики** не полностью завершены работы по внедрению системы обмена информацией органов транспортного контроля государств-членов и Кыргызской Республики (АИС «ЭТК»).

Справочно:

В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерацией и Правительством Кыргызской Республики об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к ЕАЭС от 31 марта 2015 года (далее - Соглашение) до 16,42 млн. долларов США выделено на проведение работ в части создания, оснащения, внедрения информационных систем Кыргызской Республики и их адаптации к праву Евразийского экономического союза, а также в части организации государственного статистического наблюдения по взаимной торговле товарами Кыргызской Республики с государствами-членами Евразийского экономического союза. Сумма 16,42 млн. долларов США перечислена на счет Министерства финансов Кыргызской Республики и распределена между министерствами и ведомствами на создание информационных систем и оснащение оборудованием. В том числе, Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики было выделено 11 758 432,00 долларов США.

- **Государственной пограничной службой Кыргызской Республики** не завершены мероприятия по техническому оснащению и инженерному

оборудованию кыргызского участка таможенной границы Таможенного союза, в том числе вне пунктов пропуска.

Справочно:

В рамках Соглашения, до 48,58 млн. долларов США выделяется на работы по техническому оснащению и инженерному оборудованию кыргызского участка границы Евразийского экономического союза, в том числе вне пунктов пропуска. Порядок, условия использования и осуществления контроля за расходованием указанных средств определяются отдельным соглашением.

В 2015 году заключено Соглашение между Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации и Государственной пограничной службой Кыргызской Республики об оказании помощи по техническому оснащению и инженерному оборудованию кыргызского участка границы Евразийского экономического союза, в том числе вне пунктов пропуска. Однако в связи с ликвидацией Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации, переговоры по составлению сметы и выделению российской стороной средств в сумме до 48,58 находятся только на стадии реализации.

Однако, строительно-монтажные работы объектов по настоящее время не завершены и сданы в эксплуатацию.

- **Министерством образования и науки Кыргызской Республики** не предпринимаются меры по изысканию средств для создания Центра безопасности и испытаний пищевой продукции на базе Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова.

Справочно:

Со дня принятия «дорожной карты» поступает информация о том, что рассматривается вопрос по определению источника финансирования.

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики не выполняются мероприятия по оснащению лабораторий для проведения лабораторных исследований с использованием методов и методик, позволяющих проводить исследования продукции (товаров) на соответствие установленным в Таможенном союзе показателям санитарно-эпидемиологической безопасности и безвредности продукции.

Также, не завершены работы по оснащению санитарно-карантинных пунктов пропуска на кыргызском участке таможенной границы Таможенного союза оборудованием в соответствии с Типовыми требованиями, а также не завершено обучение специалистов, осуществляющих санитарно-карантинный контроль по вопросам санитарной охраны территории ТС, включая обучение специалистов по вопросам работы с информационными системами в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В настоящее время стоит острая необходимость формирования национального реестра лекарственных средств для применения в ветеринарии, диагностических систем, средств для противопаразитарных

обработок животных и кормовых добавок для животных. Неисполнение данного мероприятия связано с отсутствием координации совместной работы уполномоченными органами в лице Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызской Республики.

Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности не принимаются необходимые меры по признанию эквивалентности ветеринарной системы Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС и снятию ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанской границе. Кроме того, по настоящее время не внедрена автоматизированная информационная система в сфере государственного ветеринарного надзора, внедрение которой предполагалось в ноябре 2017 года.

В соответствии с ранее предоставленной информацией Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, к концу ноября 2017 года все ветеринарные лаборатории Республики должны были быть готовы к полноценной работе. Эти лаборатории полностью должны были оснащены оборудованием и иметь возможность проводить исследования, а также сертифицировать продукцию по требованиям ЕАЭС. Однако, по настоящее время не завершены работы по оснащению ветеринарных лабораторий страны.

Вместе с тем, не завершено обучение и стажировка сотрудников уполномоченных органов и лабораторий Кыргызской Республики в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Как известно, 16 ноября 2017 года мы завершили процедуру денонсации соглашения с Республикой Казахстан о выделении технической помощи в размере 100 млн.долл.США при вступлении в ЕАЭС.

Учитывая данный факт, стоит вопрос по изысканию средств, необходимых на проведение работ по обустройству и техническому оснащению объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизация испытательных лабораторий и других важных мероприятий, необходимых для присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу.