Приложение 2
План мероприятий
по реализации Программы по созданию и развитию торгово-логистических центров 
сельскохозяйственной продукции в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

	п/п
	Мероприятия
	Индикатор
	Ожидаемые результаты
	Сроки исполне-ния
	Ответствен-ные исполнители
	Источники финансиро-вания

	Задача № 1. Создание торгово-логистических центров (ТЛЦ), реконструкция и модернизация хранилищ сельскохозяйственной продукции с созданием соответствующей инфраструктуры 

	1.1
	Определение потребности в регионах для создания ТЛЦ
	Проведен анализ размещения ТЛЦ.
Утвержден проект карты оптимального размещения ТЛЦ в рамках специализации регионов
	Определены количество и места размещения ТЛЦ
	Октябрь 2019 года
	ППП КР в областях,
МСХППМ, МЭ,
ОМСУ (по согласованию)
	Финансовых расходов не требуется

	1.2
	Разработка проектов плана строительства ТЛЦ

	Разработан проект плана ТЛЦ, составлен план привлечения инвестиций 
	Создан модельный проект ТЛЦ, привлечены инвестиции для строительства ТЛЦ
	Декабрь 2019 года
	ППП КР в областях,
МСХППМ,
ОМСУ (по согласованию),
МЭ, АПЗИ
	Средства донорских проектов и частных инвесторов

	1.3
	Создание ТЛЦ:
- в Кочкорском районе Нарынской области - 1;
- в Жайылском районе Чуйской области - 1;
- в Ысык-Атинском районе Чуйской области - 1;
- в Манасском районе Таласской области – 1; 
- в Ноокенском и Сузакском районах Джалал-Абадской области - 2;
-  в Кара-Суйском и
Ноокатском районах Ошской области - 2;
- в Кадамжайском районе и в г. Баткен, Баткенской 
области - 2
	Созданы 11 торгово-логистических центров в регионах
	Увеличены объемы производства продукции сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции, экспортные возможности. 
Созданы рабочие места
	
2019 год


2020 год


2020 год


2019-
2020 годы

2020-
2021 годы


2021-
2022 годы


2021-
2022 годы
	ППП КР в областях,
МСХППМ,
МЭ,
ГААСЖКХ,
ОМСУ (по согласованию)

	Средства донорских проектов и частных инвесторов

	1.4
	Создание хранилищ в регионах республики








Проведение реконструкции и модернизации хранилищ в районах и айылных аймаках республики

	Введены в строй: 20 хранилищ в каждом районе республики с объемом до 1000 тонн
	Увеличены объемы производства, улучшены условия и качество хранения сельскохозяйственной продукции
	Декабрь 
2020 года
	МСХППМ,
ПП ПКР в областях,
ОМСУ (по согласованию),
МЭ,
АПЗИ
	Средства донорских проектов и частных инвесторов

	
	
	100 хранилищ в айылных аймаках, объемом не менее 500 тонн 
	
	Август 2023 года
	
	

	
	
	Реконструированы и модернизиро-ваны 20 хранилищ в каждом районе и 100 хранилищ в айылных аймаках
	Повышена конкурентоспособ-ность отечественных товаров, а также созданы дополнительные рабочие места
	Октябрь 2023 года
	МСХППМ,
ПП ПКР в областях,
ОМСУ (по согласованию)
	

	1.5
	Определение земельных 
участков для строительства ТЛЦ и хранилищ
	Места расположения ТЛЦ и хранилищ (земельные участки)
	Выделены земельные участки для строительства ТЛЦ и хранилищ в регионах 
	Постоянно
	ПП ПКР в областях,
ГААСЖКХ,
ОМСУ (по
согласованию),
МСХППМ
	Финансовые средства не требуются

	1.6
	Улучшение условий инфраструктуры ТЛЦ
	Определены инвестиционные проекты по улучшению инфраструктуры ТЛЦ
	Найдены инвестиции на улучшение инфраструктуры ТЛЦ
	Постоянно
	МСХППМ,
АПЗИ,
МЭ,
ПП ПКР в областях
	Средства донорских проектов и частных инвесторов

	1.7
	Подготовка инвестиционных бизнес - проектов с необходимой информацией 
	Разработаны инвестиционные бизнес-проекты для инвесторов
	Предоставлены инвестиционные бизнес-проекты потенциальным инвесторам
	Постоянно
	МСХППМ,
АПЗИ,
МЭ,
МИД
	Средства донорских проектов 
и частных инвесторов

	1.8
	Привлечение инвестиций для реализации бизнес -проектов 
	Найдены инвестиции по строительству ТЛЦ
	Увеличены объемы производства и экспорта сельхозпродукции
	Постоянно
	МСХППМ,
АПЗИ,
МЭ,
МИД 
	Средства донорских проектов 
и частных инвесторов

	1.9
	Развитие сотрудничества между товаропроизводи-телями сельскохозяйствен-ной продукции и покупателями экспортной продукции для
бизнес-партнерства 

	Подписаны контракты, соглашения, договоры
	Созданы новые рынки сбыта и определены торговые партнеры
	Постоянно
	АПЗИ,
МЭ,
МИД
	Средства донорских проектов 
и частных инвесторов

	1.10
	Развитие сотрудничества между товаропроизводи-телями сельскохозяйствен-ной продукции и ТЛЦ
	Повышена компетентность участников ТЛЦ. Составлены договоры между товаропроизводи-телями сельскохозяйствен-ной продукции и ТЛЦ

	Сформированы достаточные объемы продукций, обеспечен сбыт продукции
	Постоянно
	МСХППМ,
АПЗИ,
ПП ПКР в областях
	Средства донорских проектов 
и частных инвесторов

	Задача № 2. Развитие человеческих ресурсов для управления торгово-логистическими центрами

	2.1
	Подготовка и переподготовка кадров, обеспечение ТЛЦ квалифицирован-ными кадрами 
	Разработан план и учебные программы по развитию
ТЛЦ
	ТЛЦ обеспечены квалифицированными кадрами
	Май 
2020 года
	МСХППМ,
МОН,
МТСР,
ПП ПКР в областях
	Средства донорских проектов и 
частных инвесторов

	
	
	Разработана программа о преимуществах калибровки, фасовки, упаковки сельскохозяйствен-ной продукции
	Обучены специалисты по калибровке, фасовке и упаковке сельскохозяйственной продукции
	Ежегодно,
июнь 
	МСХППМ,
ПП ПКР в областях, ОМСУ (по 
согласованию)
	

	2.2
	Информирование малых и средних бизнес-сообществ и производителей об услугах ТЛЦ
	Создан Интернет-портал (сайт) о деятельности ТЛЦ.
Даны рекомендации на Интернет-портале, размещена информация для инвесторов
	Увеличены объемы поставок и продаж ТЛЦ
	Май 
2020 года
	МСХППМ,
ГКИТС,
МЭ,
АПЗИ,
ПП ПКР в областях
	Средства донорских проектов 
и частных инвесторов


	2.3
	Создание условий для проведения обучающих мероприятий для фермеров по составлению бизнес-планов строительства ТЛЦ 
	Подготовлены квалифицирован-ные фермеры по разработке бизнес-планов строительства ТЛЦ
	Составлены бизнес -проекты для получения кредитных средств и предоставления их потенциальным инвесторам
	Постоянно
	МСХППМ,
АПЗИ,
МОН,
МТСР
	Средства донорских проектов и частных инвесторов

	
	
	Проведены учебные курсы, тренинги, семинары для товаропроизводи-телей сельскохозяйст-венной продукции о развитии и услугах ТЛЦ
	Обучены и проинформированы товаропроизводители сельскохозяйственной продукции о принципах работы ТЛЦ
	Ежегодно, 
январь и август 
	МСХППМ,
МОН,
АПЗИ,
МТСР
	Средства донорских проектов и частных инвесторов

	
Задача № 3. Формирование и совершенствование нормативных правовых актов


	3.1
	Совершенствова-ние нормативных правовых актов 
	Приняты НПА и внесены изменения в законы Кыргызской Республики «О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики» и «О продовольствен-ной безопасности Кыргызской Республики», в части регулирования рынка и развития ТЛЦ, рассмотрен вопрос  о
целесообразности разработки перечня критериев для создания ТЛЦ
	Созданы условия по улучшению деятельности ТЛЦ. Приняты законы и подзаконные акты, внесены изменения в НПА.
Рассмотрен вопрос об определении перечня критериев для создания ТЛЦ
	Ноябрь
2020 года
	МСХППМ,
МЭ,
МЮ,
ОМСУ (по 
согласованию)
	Финансовые средства не требуются

	Задача № 4. Обеспечение торгово-логистических центров техническими ресурсами

	4.1
	Обеспечение ТЛЦ современными фитосанитарными лабораториями 
	Наличие и работа лабораторий ТЛЦ
	Созданы фитосанитарные лаборатории на базе ТЛЦ. Увеличен экспортный потенциал ТЛЦ
	Октябрь 2020 года
	МСХППМ,
ГИВФБ,
МЭ,
ПП ПКР в областях
	Средства донорских проектов и частных инвесторов

	4.2
	Создание фитосанитарных лабораторий посредством их реконструкции и модернизации 
	Реконструированы и модернизированы фитосанитарные лаборатории
	Повышена конкурентоспособ-ность отечественных товаров на международном рынке
	Декабрь 2020 года
	МСХППМ,
ГИВФБ,
МЭ,
ПП ПКР в областях,
ОМСУ (по согласованию);
	Средства донорских проектов и частных инвесторов

	4.3
	Обеспечение подготовки специалистов для работы в фитосанитарных лабораториях ТЛЦ
	Сформирован кадровый потенциал ТЛЦ 
	Повышены качество продукции и уровень контроля в фитосанитарных лабораториях
	2019-2021 годы
	МСХППМ, МОН
	Финансовые средства не требуются

	4.4
	Внедрение передовых технологий по переработке сырья в фитосанитарных лабораториях ТЛЦ
	Увеличен объем продаж на 20 %
	Снижены потери продукции и увеличены объемы сбыта сельскохозяйственной продукции
	2020-2023 годы
	МСХППМ,
ГКИТС,
МЭ,
АПЗИ
	Средства инвесторов и донорских проектов


	4.5
	Определение эффективных форм мониторинга, контроля и оценки реализации Программы и Плана мероприятий 
	Принят План мероприятий, мониторинга и оценки его результатов 

	Повышены качественные показатели ТЛЦ
	Ежегодно, январь

	МСХППМ, 
ПП ПКР в областях
	Финансовых расходов не требуется



Список сокращений:
	МСХППМ
	-
	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

	МОН
	-
	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

	МЭ
	-
	Министерство экономики Кыргызской Республики;

	МИД
	-
	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

	МЮ
МТСР
	-
-
	Министерство юстиции Кыргызской Республики;
Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;

	АПЗИ
	-
	Агентство по продвижению и защите инвестиций при Правительстве Кыргызской Республики;

	ГААСЖКХ

	-

	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

	ГИВФБ
	-
	

	ГКИТС
	-
	Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики; 

	ППП КР
	-
	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях;

	ОМСУ
	-
	органы местного самоуправления.
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