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               Приложение 1

План-график подготовки
Национального добровольного обзора достижения целей устойчивого развития в Кыргызской Республике
(включая ранее выполненные и выполняемые организационные и иные мероприятия, а также дополнения)

	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки
	Ответственные
	Финансо-вые ресурсы
	Партнеры по развитию
	Ход выполнения,
примечание

	1. Организационные мероприятия по подготовке НДО

	1. 
	Направление заявки для включения КР в перечень стран, которые будут представлять в 2020 году Национальный добровольный обзор (далее - НДО) на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) Повестки и Целей устойчивого развития 2030 (далее - ЦУР)
	КР включен в перечень стран представляющих НДО в 2020 году
	февраль
2019
	АПКР, МИД 
	-
	-
	Исполнено. 

	2. 
	Подготовка и одобрение Положения о рабочих группах по подготовке НДО достижения целей устойчивого развития в Кыргызской Республике и формирование состава рабочих групп 
	Одобрено Положение и утверждены составы 5 РГ от 23 апреля 2019 года 
	апрель
2019
	АПКР
	-
	-
	Исполнено. 

	3. 
	Первое совместное организационное заседание рабочих групп
	Определены функции и начата работа РГ
	3 мая
2019 года  
	АПКР, МЭ,
НСК (по согл.), МИД
	-
	Система ООН в КР

	Исполнено. 

	4. 
	Организация и подготовка обучающего семинара по подготовке НДО достижения ЦУР в Кыргызской Республике 
	Обучены участники
	30 мая 2019 года
	АПКР
	Необходимы
ресурсы 
	Система ООН в КР

	Исполнено.


	5. 
	Консультативная помощь по запуску процесса подготовки НДО
	Методологичес-кая поддержка запуска процесса подготовки НДО
	май-июнь 2019 года
	АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	Исполнено.


	6. 
	Повышение эффективности процесса подготовки НДО и достижения ЦУР в Кыргызской Республике 
	Принято распоряжение ПМКР
	постоянно 
	АПКР, МЭ, РРГ
	-
	-
	На стадии исполнения. 


	7. 
	Информационно-консультативная встреча рабочих групп по подготовке проекта Национального добровольного обзора (НДО-2020) достижения ЦУР в Кыргызской Республике с организациями гражданского общества
	Проведены консультации
	27 ноября 2019, 
30 января 2020
	АПКР, РГ
	-
	-
	Исполнено.


	8.

	Организация и проведение семинара «Повышение информированности СМИ о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года как средство продвижения ЦУР»
	Проведен семинар
	17 декабря
2019 
	АПКР, МКИТ, РГ
	-
	-
	Исполнено.


	9.
	Организация и проведение семинара «Повышение информированности бизнес ассоциаций о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и подготовке проекта Национального добровольного обзора»
	Проведен семинар
	25 декабря 2019
	АПКР, Совет по развитию бизнеса и инвестиций, МЭ, РГ
	-
	-
	Исполнено.


	10.
	Консультационная помощь рабочим группам при подготовке НДО
	Методологическая помощь
	декабрь 2019-июль 2020
	АПКР, МЭ, РРГ
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	Исполнено. 
5 консультантов
по направлениям

	11.
	Получение официальной темы и даты проведения ПФУР от Президента ЭКОСОС 
	Получено письмо 
	январь-февраль 2020
	МИД, АПКР
	-
	-
	Исполнено.


	12.
	Выступления РРГ на Тренинге для молодежи Посланников ЦУР по вопросу подготовки НДО  
	Информировали о работе ПКР 
	1 февраля 2020
	ГАМФКС, РГ, АПКР
	-
	-
	Исполнено. 


	13.
	Организация и проведение семинара-видеоконференции «Развитие регионов КР и ЦУР ООН, подготовка проекта НДО» 
	Проведен семинар 
	14 февраля 2020
	АПКР, МЭ, МТСР, РГ
	-
	-
	Исполнено. 


	14.
	Организация и проведение информационно-консультативной встречи рабочих групп по подготовке проекта НДО 2020 достижения ЦУР в Кыргызской Республике с представителями научных кругов Кыргызской Республики
	Проведены консультации
	17 февраля 2020
	АПКР, МОН, РГ
	-
	-
	Исполнено. 


	15.
	Разработка плана-графика подготовки НДО достижения ЦУР согласно версии методического Руководства ООН-2019 с последующим обновлением по итогам полученной версии методического Руководства ООН-2020 года 
	Разработан  план-график
Обновлен план-график
	октябрь 2019 
февраль-март 2020
	АПКР
по согласованию с РРГ
	-
	-
	В процессе исполнения.


	16.
	Разработка:
- медиаплана для информационно-обучающих мероприятий;
- национального логотипа при подготовке НДО
	Разработан:
- медиаплан; 
-  логотип НДО
	- октябрь
2019
- март 2020
	АПКР, РГ МТСР, МЭ 
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	На стадии исполнения.


	17.
	Создать эффективную структуру управления по организации, координации и надзору за реализацией ЦУР до 2030 года в КР
	Формализация структуры управления
	март – апрель 2020
	АПрез. КР (по согл.), АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	На стадии исполнения. 


	2. Деятельность рабочих групп по направлениям

	18.
	Совместное заседание РГ по устранению дублирования, интеграции деятельности, вовлечению заинтересованных сторон и обсуждение результатов 
	Эффективное взаимодействие 
	согласно графику  
	МЭ, РРГ 
	-
	-
	На стадии исполнения. 

	19.
	Разработка РГ детализированного Плана-графика подготовки НДО по направлениям 
	Утвержден План-график работы РГ
	сентябрь-октябрь
2019
	МЭ, РРГ
	-
	-
	На стадии исполнения. 

	20
	Подготовка проекта НДО по направлениям (сбор, анализ, свод, достижение, выявление проблемы в реализации ЦУР и пути их преодоления, оценка эффективности затрат, интегрирование ЦУР в национальных стратегических и отраслевых документах, планах и др.)
	Подготовлены НДО по направлениям
	июль 2019  - март 2020
	РРГ,
члены РГ
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР 
	На стадии исполнения.

	21.
	Повышение потенциала членов рабочих групп в достижении ЦУР и подготовке НДО
	Проведена серия обучающих мероприятий 
	согласно графику 
	АПКР, МЭ, РРГ, члены РГ 
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	На стадии исполнения.


	3. Вовлечение заинтересованных сторон

	22.
	Вовлечение в состав РГ заинтересованных сторон (представители органов судебной и законодательной власти, ОГО, бизнес сообщество, научные круги, ЛОВЗ, молодежь, партнеры по развитию и др.)
	Сформирован состав РГ 
	постоянно
	РРГ, члены РГ
	-
	-
	На стадии исполнения.

	23.
	Организация дискуссионных площадок (встречи, консультации, семинары, круглые столы и др.) с представителями органов законодательной и судебной власти, ОГО, бизнес сообщества, партнеров по развитию и иных заинтересованных сторон
	Учтены рекомендации результатов дискуссионных площадок
	постоянно
	МЭ, РРГ, члены РГ
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	На стадии исполнения.


	24.
	Подготовка механизма взаимодействия с заинтересованными сторонами (платформа в онлайн режиме или создание Секретариата и др.) 
	Разработан План взаимодействия
	март 2020
	МЭ, РРГ, АПКР 
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	На стадии исполнения.


	4.  Процесс подготовки НДО

	25.
	Организационно-содержательная часть участия кыргызской делегации в сегменте высокого уровня ПФУР ЭКОСОС                        (г. Нью-Йорк) 
	Принят опыт стран, представивших НДО в 2019 году
	16-19 июля 2019
	МИД, МЭ, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	ПРООН в КР
	Исполнено. 


	26.
	Изучение и обмен опытом других стран по подготовке НДО
	Использован успешный опыт других стран
	2-6 декабря 2019 
	МЭ, РРГ, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	ЭСКАТО
	Исполнено.


	27.
	Организация в проведении быстрой комплексной оценки (далее – БКО) соответствия ЦУР государственным и отраслевым программам КР с определением перечня вышеуказанных программ
	Проведена оценка и получены результаты
	ноябрь 2019 - март 2020
	МЭ, РРГ, члены РГ, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	ПРООН в КР
	На стадии исполнения. 


	28.
	Изучение национальных периодических отчетов и обзоров по реализации конвенций ООН и др., которые могут способствовать процессу написания НДО и аналитическому процессу
	Использованы существующие отчеты и обзоры
	январь –март 2020
	МЭ, РРГ
	-
	-
	На стадии исполнения. 


	29.
	Проработка и формирование последующих действий страны после представления НДО на ПФУР (координация и мониторинг)
	В НДО отражены последующие шаги КР 
	март 2020
	АПрез.КР (по согл.), 
АПКР,
МЭ, РРГ 
	-
	-
	На стадии исполнения. 


	30.
	Организация и проведение специального заседания по реализации ЦУР в КР (подготовка проекта НДО-2020) в рамках форума «КР: Национальный диалог по региональному развитию»
	Проведено мероприятие 
	на стадии уточнения
	МЭ, РРГ, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	На стадии исполнения. 


	31.
	Заполнение опросника с предоставлением в отдел по устойчивому развитию ДЭСВ (вопросы – выбрать панельное обсуждение или индивидуальную презентацию; информация о составе делегации и представителя НДО; информация об аудиовизуальном материале, включая видео; выяснение сценария презентаций НДО и др.).
	Опросник направлен 
	13 марта 2020
	МЭ, МИД, АПКР 
	-
	-
	Исполнено.

	32.
	Внесение проекта НДО на рассмотрение Координационной комиссии по подготовке НДО 
	Рассмотрен проект НДО 
	25 марта 2020
	МЭ, РРГ
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	

	33.
	Разработка плана-графика работ по техническому редактированию НДО и его Основного сообщения с учетом замечаний всех заинтересованных сторон
	План-график подготовлен
	25 марта  2020
	МЭ, РРГ, АПКР
	-
	-
	

	34.
	Проведение гендерной экспертизы проекта НДО
	Проведена экспертиза 
	5 апреля 2020
	МЭ
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	

	35.
	Проведение мероприятий по обсуждению сводного проекта НДО для его последующей корректировки с учетом замечаний и предложений заинтересованных сторон
	Учтены рекомендации 
	10 апреля 2020
	МЭ, руководи-тели РГ
	-
	-
	

	36.
	Одобрение проекта НДО решением ПКР 
	Решение ПКР 
	апрель 2020 
	МЭ, РРГ, члены координа-ционной комиссии,  АПКР 
	-
	-
	

	37.
	Финальное редактирование НДО (перевод на английский язык, дизайн, верстка и тиражирование с использованием национального логотипа и др.)
	НДО тиражирован 
	апрель 2020
	МЭ, РРГ, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	

	38.
	Организация и участие кыргызской делегации в региональном форуме по устойчивому развитию (г. Женева)
	Рекомендации ООН по НДО, обмен опытом
	19-20 марта 
2020
	МЭ, РРГ, АПКР
	-
	-
	Отменен из-за коронавируса

	39.
	Организация и участие кыргызской делегации на региональном форуме по устойчивому развитию (г. Бангкок)
	Обмен опытом 
	25-27 марта 2020
	МЭ, РРГ, АПКР
	-
	-
	Отменен из-за коронавируса 

	40.
	Участие на 19-ой сессии Комитета экспертов по государственному управлению при ЭКОСОС 
	Представлен общий обзор по ЦУР 16 НДО
	30 марта – 3 апреля 2020 
	МИД (вкл.  ПП КР в ООН), МЮ, МЭ, МФ 
	-
	-
	

	41.
	Организация и участие кыргызской делегации с докладом о НДО на втором глобальном семинаре ДЭСВ ООН (Вебинар)
	Представлен общий обзор НДО, получены рекомендации
	17-18 марта 
25-26 марта 
2020
	МЭ, РРГ, АПКР 
	-
	-
	

	42.
	Подготовка и направление в секретариат ДЭСВ ООН Основного сообщения по НДО для последующего размещения на веб-сайте ПФУР 
	Подготовлено и направлено в МИД
	до
21 апреля 2020
	МЭ, МИД,
АПКР
	-
	-
	Не больше 700 слов. Перевод на один из шести официальных языков ООН осуществляет Секретариат ДЭСВ ООН

	43.
	Направление окончательного доклада НДО в электронном формате в ДЭСВ ООН с дальнейшим размещением на веб-сайте ПФУР (на русском и английском языках)
	НДО направлен
	до 5 июня 2020
	МЭ, МИД, АПКР 
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	За месяц до даты ПФУР 

	44.
	Подготовка и направление аудиовизуальных материалов и видео для презентации НДО с представлением в ДЭСВ ООН 
	Подготовлены и представлены аудиовизуальные материалы и видео
	до 10 июня 2020

	МЭ, РРГ,  
МИД, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН, 
партнеры по развитию
	Обеспечение технической точности и совместимости с оборудованием ООН

	45.
	Участие кыргызской делегации в Третьем глобальном семинаре по обсуждению окончательных подготовительных аспектов и ожидаемых последующих мер в отношении НДО
	Обсуждение:              - окончательных подготовительных аспектов;
- ожидаемых последующих мер в отношении НДО
	12 июля 2020
	МЭ, МИД, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	Запланирован в воскресенье до презентации НДО на ПФУР

	5. Презентация НДО на ПФУР

	46.
	Подготовка программы пребывания кыргызской делегации на ПФУР ЭКОСОС 2020
	Определена программа пребывания

	апрель 2020
	МИД, МЭ, АПрез. КР (по согл.), АПКР, НСК (по согл.)
	-
	-
	С учетом участия в параллельных мероприятиях и встречах, включая тематические заседания, специальные мероприятия и лаборатории НДО

	47.
	Подготовка сценария презентации НДО на ПФУР ЭКОСОС 2020
	Определены:
- сценарий проведения;
- основной докладчик НДО;
- содокладчики и др.  
	апрель 2020
	МИД, МЭ, АПрез. КР (по согл.), АПКР, НСК (по согл.)
	-
	-
	Определение формата презентации (панельная дискуссия/ индивидуальная презентация).
Разработка сценария презентации НДО с учетом 15 минут презентации и показа видео, 15 минут – вопросов и подиумов

	48.
	Утверждение состава кыргызской делегации для участия на ПФУР ЭКОСОС 2020 
	Определен состав делегации

	апрель 2020
	АПрез. КР (по согл.), АПКР, МИД, МЭ, НСК (по согл.)
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН
	Состав участников может быть 12-15 человек с гендерной направленностью

	49.
	Организационно-содержательная часть участия кыргызской делегации в третьем глобальном семинаре ДЭСВ ООН 
	Обсуждены финальные аспекты подготовки к презентации НДО
	июнь-июль 2020

	МЭ, МИД,
АПКР

	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР, партнеры по развитию
	Мероприятие проходит за неделю до форума

	50.
	Организация тематического семинара (мероприятия) на площадке ПФУР ЭКОСОС и возможное участие в тематических мероприятиях других стран 
	Представлена информация по успешным практикам достижения ЦУР в КР  
	июль 2020

	МЭ, МИД,
АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР, партнеры по развитию
	

	51.
	Проработка вопроса по работе в неофициальном порядке с другими странами-участницами заблаговременного обмена опытом вовремя и после презентации НДО
	Обмен проработан заблаговременно
	июнь 2020
	МИД, МЭ
	-
	-
	

	52.
	Проведение генеральной репетиции участия кыргызской делегации на заседании ПФУР ЭКОСОС 
	Проведена репетиция  
	июнь 2020 
	МЭ, РРГ,  
МИД, 
АПрез.КР (по согл.), АПКР
	-
	-
	

	53.
	Участие и презентация кыргызской делегации НДО на ПФУР ЭКОСОС
	 НДО презентован 
	7-16 июля 2020 
	МЭ, МИД, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР
	

	6. Мероприятия после презентации НДО

	54.
	Проведение серии мероприятий (встречи, круглые столы, пресс-конференции, освещение в СМИ) о презентации НДО на ПФУР 
	Информированы заинтересованные стороны 
	июль-август 2020
	МЭ, НСК (по согл.), МИД, АПКР
	Необходимы
ресурсы
	Система ООН в КР, партнеры по развитию
	

	55.
	Разработка Плана мероприятий для дальнейших приоритетных действий по НДО с учетом извлеченных уроков 
	Подготовлен План 
	июль 2020
	МЭ, НСК (по согл.), МИД, АПКР
	-
	Система ООН в КР
	

	56.
	Утверждение организационного Плана мероприятий по подготовке следующего НДО с институционализацией сбора материалов, использованием результата процессов, демонстрацией прогресса, достигнутого со времени представления первого НДО и т.д.
	Утвержден План мероприятий 
	август - сентябрь 2020
	МЭ, НСК (по согл.), МИД, АПКР
	-
	Система ООН в КР
	



